## Descripción del Proceso

En la creación de UADYClub comenzará con una fase de planeación en la que se definirán todos los requerimientos principales de la aplicación, priorizando las opciones y funcionalidades principales de la aplicación, se manejará en ciclos de desarrollo cortos con metas a cumplir por cada periodo.

Roles del equipo:

Product owner: Esmeralda.

Scrum Master: Nicolás.

Development team: Efrain y Jaqueline.

En estos ciclos se harán revisiones frecuentes a los avances y se mantendrá una retroalimentación constante interna para detectar problemas en su etapa mas temprana posible y así evitar que se conviertan en un obstáculo para la construcción de UADYClub.

## Gestión del proceso

Se seguirá un programa de monitoreo que consistirá en reuniones periódicas con frecuencia semanal donde se revisará si se están cumpliendo los objetivos establecidos en el tiempo estimado del ciclo, se usarán bitácoras para llevar un registro de las tareas y plazos de entrega estimados, además de utilizará la plataforma GitHub para dar visibilidad a todos los avances del proyecto.